

Annexe 6 - Cronologie des activités développées et prevision de celles futures

	2003												2004												2005		
	mars	avril	maj	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	decembre	janvier	fevrier	mars	avril	maj	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	decembre	janvier	fevrier	mars		
1 Recontres avec CEDIFOD/ISF	■					■				■			■					■						■	■		
2 Préparation de mission							■	■			■	■				■	■						■				
3 Requeil des données		■	■	■	■	■			■				■	■				■									
4 Etude de faisabilité		■	■				■	■	■		■			■													
5 Projection de l'installation														■	■	■		■									
6 Esecution des travaux																			■	■	■	■	■				
7 Vérification du travail																								■	■		

Remarque: la ligne pointillé rouge indique la date de redaction du presen document. Les activités à venir par conséquent, sont seulement prevues et leur succession temporele est présumée selon le données disponibles aujourd'hui.